

淮南市财政支出项目绩效自评报告

考评类型:项目实施过程考评 项目完成结果考评

项目名称 淮南市市级政府网站集约化平台升级改造项目

项目单位 淮南市人民政府办公室

主管部门 _____

考评工作组: 中介机构 专家组 考评组

2020年5月12日

淮南市财政局(制)

项目负责人	张兴智	联系电话	5369112
地 址	市政务中心 A 座 126		邮编 232001
项目起止时间	2019~2020		
计划投资额 (万元)	360	实际到位资金 (万元)	359.95
其中: 中央财政		其中: 中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
区、县(市)财政		区、县(市)财政	
其它		其它	

基本情况	<p>为保障完成我市政府网站集约化试点建设工作，根据《安徽省政府网站集约化试点工作实施方案的通知》（皖政办秘〔2018〕309号）要求，于2019年12月底前完成全市政府网站集约化试点工作。2019年5月，根据市政府《研究讨论关于淮南市政府网站集约化平台有关建设方案的报告》（党组会议纪要〔2019〕12号）纪要，由市政府办公室牵头，在对全市政府网站进行调研普查，制定政府网站集约化平台升级改造项目建设方案的基础上，采取政府购买服务的形式建设全市政府网站集约化平台。</p> <p>2019年8月，该项目在经过专家论证以及市财政局、市数据资源局等相关部门的项目评审的基础上，通过单一来源向安徽龙讯信息科技有限公司采购技术服务，一次性投入360万元预算资金，主要建设内容包括全市政府网站集约化平台的升级改造、2县6区门户网站的迁移以及市级统一信息资源库的政务信息相关数据清洗入库等工作。实现政府网站集约共享、资金集约，县区不再单独建设网站。</p>
------	---

<p>项 目 绩 效 预 期 目 标</p>	<p>总目标：各县区、市直各部门政府网站建设实现场地、资金集约化建设目标。各县区、各部门部门网站按照“关停并转、分步实施”原则，逐次向市级政府网站集约化平台迁移，逐步降低财政支持的运行技术维护费用支出。</p> <p>阶段目标：县区现有网站系统向市级政府网站集约化平台迁移，有效改善各县区、各部门之间网站系统的“信息孤岛”现象，扩大资源共享面所带来的间接经济效益；</p>
<p>项 目 执 行 情 况</p>	<p>(一) 项目完成情况</p> <p>1、项目建设内容</p> <p>淮南市市级政府网站集约化平台升级改造项目于2019年9月通过单一来源采购的形式确定采购安徽龙讯信息科技有限公司进行建设，一次性投入359.95万元，主要建设内容包括：一是构建集约化平台标准规范体系；二是完成市级政府网站集约化平台的功能升级改造；三是完成与省级政府网站集约化平台和市级信息资源库的对接和数据的清洗入库工作；四是完成2县6区人民政府门户网站和其他市直部门网站迁移，实现场地集约、资金集约，原则上各县区、市直各部门不再独立建设政府网站；</p> <p>2、项目建成效益</p> <p>一是通过项目的实施，解决了人民群众网上办事、互动回应的要求，提升政府网站的服务能力，满足国办、省</p>

办对政府网站集约化试点的要求。





二是通过项目的实施，避免各县区、部门之间政府网站项目的重复建设现象，直接减少财政投资成本和运维费用。淮南市政府网站集约化平台是淮南市唯一的政府网站集约化平台，县区和市直各部门除特殊需要外，原则上都不能单独建站，统一使用集约化平台，这有效解决了重复建设，减少了运维成本。到2020年初，已有2县6区、各市直部门网站等49家政府网站迁入新平台，节约财政资金450余万元。

三是通过项目的实施，有效改善各单位、部门之间政府网站系统的“信息孤岛”现象，扩大资源共享面所带来的间接经济效益。该项目的建成极大的优化了网上办事的窗口，能够满足全市各类业务需求，对促进全市各部门业务协同、资源共享交换以及提升业务支撑能力具有重要作用。截至2020年初，共完成全市51家政府网站的信息收集、归类整理，市级政府网站集约化平台与省平台实现互联。

（二）项目管理情况

1、成立项目领导小组。成立了以市政府副秘书长、市政府办公室主任叶士俊为组长，市政府办党组成员熊国强为副组长，相关科室的相关人员为成员的项目建设领导小组，明确市政府网站负责实施管理，同时聘请有关专家为

	<p>顾问给予技术支撑，确保项目顺利开展。</p> <p>2、规范采购程序。2019年9月，该项目在经过专家论证的基础上，通过单一来源向安徽龙讯信息科技有限公司采购服务，服务期1年，建设费用359.5万元。</p> <p>3、加强项目管理。在项目实施过程中，市政府办严格按照《淮南市人民政府办公室建设项目管理制度》要求，严把质量关，对项目实施全过程进行监督检查，协调解决项目实施中遇到的重大问题，同时聘请市互联网+政务监理作为项目监理指导项目建设，确保项目建设科学规范。</p> <p>（三）财务管理情况</p> <p>该项目服务期1年，一次性投入359.5万元，目前已经完成项目初验，按照双方签订的合同付款条件，已支付项目总额的60%。剩余40%完成项目整体验收后支付。</p>
<p>自 评 结 论</p>	<p>从项目的建设和管理情况看，项目管理规范、资金支出及时、建设成效显著，主要表现为通过集约化建设，节约了财政资金，提高了资金使用效率，完成了省政府办公厅关于试点的工作任务，促进了全市政府网站信息资源整合，便民服务质量的提升、数据经济发展。</p> <p>考评等次：优</p>

问题与建议	<p>一是资金的拨付审批程序和手续较麻烦，从而耽误时间，大大影响的工作效率；二是项目实际实施月份跟计划月份有一定的差别。</p>			
评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	熊国强	市政府办党组成员	市政府办公室	
	宫皓	市政府办政务公开指导办主任	市政府办公室	
	张兴智	市政府网站负责人	市政府网站	
	王梦哲	市政府网站成员	市政府网站	

考评工作组组长：

徐浩

2020年5月12日

项目单位负责人（签字并盖章）：

叶玉发

2020年5月12日

备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

